
PUBLIC CONCERNÉ 
Chefs de projets informatiques, chefs de 

projets utilisateurs, assistants à la 

maîtrise d'ouvrage, candidats à une 

certification et tout acteur ayant un rôle 

dans la gestion de projet. 

PRÉ-REQUIS 
Connaissance du vocabulaire de base du 

domaine SI. 

J� DURÉE 
21 heures 

e TARIF INTER e TARIF INTRA 

1 890,00 € Nous consulter 

MOYENS TECHNIQUES & 
PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, salle et équipement 

informatique mis à disposition. Plateforme 

de visioconférence pour les cours à 

distance. Evaluation des besoins en 

amont de la formation et adaptation du 

programme aux attentes. Alternance 

d'exercices pratiques corrigés, de 

questionnaires. 

QUALIFICATION DES 
INTERVENANTS 
Formateurs disposant d'une d'expérience 

minimum de 5 ans sur la thématique 

enseignée. 

:� MODALITÉ D'ÉVALUATION 
Il= 

Remise d'une attestation individuelle en 

fin de bilan. Cette attestation valide le 

niveau de progression et les acquis. 

lm ACESSIBILITÉ HANDICAP 
� 

Formation ouverte aux personnes en 

situation de handicap. Contactez-nous 

pour étudier les adaptations nécessaires 

ou les solutions alternatives. 

Délai minimum d'accès à la formation de 15 jours 

à partir de confirmation du financement. 

GÉRER UN PROJET 
INFORMATIQUE 

PROGRAMME 

DIG06 

DE FORMATION 

� OBJECTIFS 
• Découper un projet par composants et définir un cycle de vie 

• Maîtriser les indicateurs à évaluer pour décider de sous-traiter 

• Evaluer les charges d'un projet, définir et organiser le planning en conséquence 

• Construire et suivre le tableau de bord budgétaire d'un projet 

• Evaluer son style de manager d'équipe projet et maîtriser le plan de communication sur 

le projet 

• Identifier les risques d'un projet et identifier les réponses adaptées 

=$ PROGRAMME

MODULE 1 - INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJET 

• La notion de projet et de management de projet.

• Les acteurs d'un projet. 

• Produit et projet. Le cycle de vie du projet.

MODULE 2 - GESTION DU CONTENU DU PROJET 

• La planification et la définition du contenu : analyse du produit, identification des 

alternatives.

• Analyse des parties prenantes (les acteurs).

• Les modèles (cascade, W, itératif). Les types de projets : développement,

intégration, déploiement.

• Créer la structure de découpage du projet: WBS. 

Travaux pratiques : Découpage d'un projet par composants et définition du cycle 

de vie. 

MODULE 3 - GESTION DES DÉLAIS 

• Estimation des charges, démarche générale.

• Séquencement des activités: méthode des antécédents, détermination des

dépendances, décalage (avance/retard).

• Elaboration et optimisation du planning

Travaux pratiques: Evaluation des charges avec différentes méthodes. Elaboration

et analyse d'un diagramme. Elaboration et compression d'un échéancier.

atkGROUP 
CONSTRUIRE DEMAIN 

01 40 54 50 37 


